Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 1012 del 30/08/2017

Oggetto: Realizzazione Nuovo Ospedale Territorale del Comprensorio di Narni Amelia - Approvazione Schema Accordo di Programma e Progetto Definitivo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 7087 del Servizio Proponente, SERVIZIO PATRIMONIO

Hash documento formato .pdf (SHA256):
194beb57f16b1ca8a72d65afb003a482e7e4a674e054c4480ebcf2904e84daaa
Hash documento formato .p7m (SHA256):
b451e87f9e86dde3a6a5336f602743ab6bf48349d3ce0d388093bbf95a27a3e8
Firmatari: Maria Luisa Morina,PIETRO MANZI,Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

** Documento sottoscritto con firma digitale*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1012 DEL 30/08/2017

Normativa di riferimento:

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- l'art. 20, comma 1, L.n. 67 del 11.03.1988 e s.m.i. che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario;
- la L.r. 18 del 12/11/2012 "Ordinamento del Servizio sanitario regionale";
- l'Accordo di Programma sottoscritto in data 13.03.2012 tra Regione Umbria, l'ex ASL n. 4 di Terni, la Provincia di Terni, il Comune di Narni ed il Comune di Amelia, per la definizione e realizzazione del Nuovo ospedale territoriale del comprensorio di Narni – Amelia;
- l'Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, L.n. 67/1988 sottoscritto in data 05.03.2013 dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Umbria;
- l'Accordo di Programma sottoscritto in data 10.10.2014 – aggiornamento del precedente in data 13.03.2012 – tra la Regione Umbria, l'Azienda USL Umbria 2, la Provincia di Terni, il Comune di Narni ed il Comune di Amelia per la definizione e realizzazione del Nuovo ospedale territoriale del comprensorio di Narni – Amelia;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50**,** Codice dei contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- la Legge regionale n. 1 del 21/01/2015, "Testo unico Governo del territorio e materie correlate";
- la Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";
- la Legge regionale 17/8/2016, n. 10, "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 90/2017, di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, 2017-2019.

Motivazione:

In data 13.03.2012, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000, è stato sottoscritto l'Accordo di programma, tra la Regione Umbria, l'allora Azienda USL n. 4 di Terni, la Provincia di Terni, il

Comune di Narni ed il Comune di Amelia, per la definizione e la realizzazione del Nuovo ospedale Territoriale del comprensorio di Narni – Amelia.
L'Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari, - ai fini dell'attivazione del Programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20, L.n. 67/1988, nel cui elenco degli interventi prioritari da finanziare vi è l'intervento n. 21, denominato "Ospedale Narni – Amelia" - è stato sottoscritto in data 05.03.2013, tra Regione Umbria e Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In data 10.10.2014 è stato sottoscritto un nuovo Accordo di programma tra la Regione Umbria, l' Azienda USL Umbria 2, la Provincia di Terni, il Comune di Narni ed il Comune di Amelia, che ha modificato ed integrato il precedente Accordo di programma del 13.03.2012, avendo effettuato l'Azienda USL Umbria 2, subentrata all'Azienda USL n. 4 di Terni a seguito del nuovo ordinamento del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.r. n. 18/2012, delle valutazioni attualizzate dell'opera di che trattasi che hanno determinato alcune variazioni per l'intervento n. 21 "Ospedale Narni – Amelia".

Con Decreto del 14.10.2015 il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento l'intervento n. 21 "Ospedale Narni – Amelia" compreso nell'Accordo di Programma del 05.03.2013, a seguito del parere favorevole, con prescrizioni, del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici in sanità; prevedendo tale intervento il seguente piano finanziario:

- € 16.970.769,76 alienazione beni Azienda USL Umbria 2;
- € 18.578.947,37 fondi ex art. 20 L.n. 67/1988 (di cui € 17.650.000,00 quota statale ed € 928.947,37 cofinanziamento regionale);
- € 19.430.623,64 project finance,

per un totale di € 54.980.340,77;

ed il seguente assetto organizzativo in termini di posti letto:

- acuti ordinari 46;
- riabilitazione 74;
- RSA 20,

per un totale di 140 posti letto, ai quali si aggiungevano n. 4 O.B.I. Pronto Soccorso e n. 14 Dialisi Ambulatoriale.

In considerazione delle modifiche normative introdotte dal nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016 – vincolo del 30% del contributo pubblico - è stata verificata, in alternativa al Project – financing, quale ipotesi possibile per la realizzazione dell'opera in argomento quella dell'appalto lavori, rideterminando il piano finanziario nel seguente modo:

- € 18.578.947,37 fondi ex art. 20 L.n. 67/1988 (di cui € 17.650.000,00 quota statale ed € 928.947,37 cofinanziamento regionale);
- € 36.401.393,40 risorse proprie aziendali

per un totale di € 54.980.340,77.

L'Azienda USL Umbria n. 2, nell'evidenziare la sopra indicata nuova ipotesi finanziaria con nota n. 258576 del 24/11/2016, ha trasmesso alla Regione Umbria una relazione, nella quale è stata sottolineata anche la necessità di apportare delle modifiche al progetto relativo al nuovo Ospedale di Narni Amelia.

Nella relazione è stato specificato che la modifica *"interviene in una ridistribuzione di posti letto nell'ambito della stessa dotazione massima precedente, lasciando sostanzialmente inalterata la precedente proposta di connotazione sanitaria.*
Il fabbisogno di posti letto per acuti, per post-acuti e per strutture intermedie definito dalla pianificazione regionale, in evoluzione di quella attuale, hanno delineato come riconsiderare l'ultima proposta di dotazione presentata, intervenendo:

- *in misura marginale solo sulla tipologia qualitativa della dotazione e non su quella quantitativa che, resta di fatto la stessa,*
- *sul livello distributivo interno dei servizi e delle strutture per meglio orientare i percorsi clinico sanitari dei cittadini.*

Nel dettaglio la variazione qualitativa della dotazione di posti letto rispetto all'ultimo progetto approvato consiste sostanzialmente in:

- *una riduzione dei posti letto riabilitativi, che da 74 passano a 60, sulla base della considerazione delle esigenze assistenziali del territorio di riferimento, non avendo più la necessità di prevedere un'attrazione di utenza anche da fuori regione;*
- *un aumento dei posti letto per acuti, che da 46 passano a 60, rispondendo alla progettata integrazione funzionale con i servizi offerti dall'Azienda Ospedaliera di Terni;*
- *il mantenimento dei 20 posti letto di RSA/ospedale di Comunità come nella precedente programmazione e provenienti dal contingente dei posti letto per acuti come peraltro previsto anche dal DM 70."*

Inoltre, pur mantenendo inalterata l'originaria vocazione di struttura orientata alla riabilitazione, è stata rivista la dotazione di posti letto fra acuti e post-acuti, *"esclusivamente per allineare al meglio entrambe le tipologie di posto letto agli standard e per dare equità di accesso alla popolazione per entrambi i percorsi, evitando il generarsi di liste di attesa per gli acuti e tassi di occupazione ridotti per i post-acuti."*
Pertanto la variazione consiste in una riduzione dei posti letto destinati alla riabilitazione da n. 74 a n. 60 e in un aumento dei posti letto per acuti che passano da n. 46 a n. 60. La previsione di n. 20 posti letto di R.S.A. rimane inalterata, come il totale, pari a n. 140 posti letto. Sono inoltre previsti n. 4 posti letto tecnici di O.B.I. Pronto Soccorso, n. 14 di Dialisi Ambulatoriale e n. 16 Posti letto tecnici ambulatoriali.

Tale relazione è stata trasmessa al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione sanitaria, il quale - a seguito di ulteriore corrispondenza intercorsa con la medesima Regione e conseguentemente alle integrazioni inviate riguardanti: " *rispetto alla situazione attuale del Presidio ospedaliero di Narni Amelia, l'offerta di posti letto prevista risulta "in linea con gli standard dettati, il numero assoluto di posti disponibili non incrementa, passando da 188 (161 posti letto + 27 posti letto tecnici) a 174 (140 posti letto + 34 posti letto tecnici).Tale variazione si connota come qualificazione dell'offerta dei posti letto"* - ha notificato (nota Prot.n. 2384 del 24.01.2017), tra l'altro, che *"nulla osta da parte dello scrivente ufficio alla concessione di un ulteriore proroga. Si resta in attesa di una formale richiesta prima della scadenza della suddetta proroga"*.

Quindi, a seguito del nulla-osta del Ministero, l'Azienda USL Umbria 2:

- con nota prot. n. 73920 del 17/03/2017 ha chiesto, ai sensi dell' art. 1, comma 310 della l.n. 266/2005, una ulteriore proroga di 270 giorni, inviata dalla Regione Umbria al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota P.E.C. n. 0069579 del 28/03/2017.

Pertanto, in relazione:

- alle modifiche intervenute sul progetto originario;
- alla nuova procedura attuativa – appalto lavori -;
- alla conseguente necessità di aggiornare l'Accordo Di Programma in data 10.10.2014, scadendo al 31.12.2017 il Vincolo preordinato all'esproprio, discendente dalla Variante approvata con l'AdP del 13/3/2012,

l'Azienda con Delibera del Direttore Generale n° 348 del 28/03/2017, ha, tra altro,:

1. approvato il nuovo schema di Accordo di programma da sottoscrivere tra Regione Umbria, Azienda USL Umbria n. 2, Provincia di Terni, Comune di Narni e Comune di Amelia per la definizione e realizzazione del Nuovo Ospedale Territoriale del comprensorio di Narni Amelia, che costituisce un unico compendio insieme ai precedenti Accordi del 13 marzo 2012 e 10 ottobre 2014;
2. approvato il progetto definitivo con la ridistribuzione sanitaria aggiornata che non stravolge la destinazione d'uso del progetto originario;
3. approvato la seguente copertura finanziaria del progetto in argomento:
    - € 18.578.947,37 – Fondi ex art 20 l.n. 67/88,
    - € 36.401.393,40 – Risorse proprie (nota del Servizio Economico Finanziario – nel rispetto del dettato dell'art. 2 del D.lgs. n. 502/1992 riguardo i limiti di indebitamento delle aziende sanitarie),

rimessa in Regione con nota PEC n. 73800 del 3.04.2017.

Con D.G.R. N°434 del 21/04/2017 avente ad oggetto: *"Intervento n. 21 "Ospedale Narni Amelia" dell'Azienda U.S.L. Umbria n. 2, compreso nell'Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, L.n.67/1988 – Determinazioni."* la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione delle modifiche intervenute sul progetto originario di cui all'Accordo di programma, ex art. 20 della L.n. 67/1988, sottoscritto in data 05/03/2013 da Regione Umbria e Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tra i cui interventi figurava anche l'intervento "Ospedale Narni Amelia" dell'Azienda U.S.L.Umbria n. 2, ed ha preso atto, tra altro,:

- delle relazioni trasmesse dall'Azienda U.S.L. Umbria n. 2 nelle quali viene evidenziata la necessità di apportare delle modifiche al progetto relativo all'intervento di che trattasi relative, in particolare alla copertura finanziaria e alla distribuzione dei posti letto;
- del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in sanità in data 17/02/2017 comprendente la raccomandazione per la Regione *"in merito alla copertura finanziaria, atteso che l'Azienda USL Umbria n. 2 specifica che il cofinanziamento di € 36.401.393,40 a carico di risorse proprie è previsto "tramite ricorso al credito", la regione dovrà verificare il rispetto del dettato dell'art. 2 del D.Lgs. 502/1992 riguardo i limiti di indebitamento delle Aziende sanitarie"*;
- dell'iter procedurale richiesto dal Ministero della Salute.

Con nota prot. 14375 del 10/05/2017 il Ministero della Salute ha trasmesso il decreto Dirigenziale del 05/05/2017 di Revoca e contestuale rifinalizzazione dell'intervento originario denominato "Ospedale di Narni Amelia" previsto nell'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 5 marzo 2013 tra il Ministero della salute e la regione Umbria – Programma investimenti ex art. 20 L.n. 67/88.

Parallelamente, in attuazione degli Accordi di programma, da ultimo in data 10.10.2014, l' Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione del Territorio del Comune di Narni, ai sensi dell' art. 34

comma 6, D.Lgs. 267/2000, ha inviato le Comunicazioni di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità e al successivo provvedimento di esproprio.

La Regione Umbria - Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane -nell'ambito dell'attività istruttoria riguardante l'Accordo di Programma, approvato con Delibera del D.G. n. 348 del 28/03/2017 trasmesso con nota PEC n. 73800 del 3.04.2017, ha coinvolto, per valutazioni e verifiche di natura tecnica, il Servizio Regionale Opere Pubbliche, Programmazione, Monitoraggio e Sicurezza – Progettazione e Trattazione, il quale ha emesso il parere prot. n. 120237 del 31/05/2017, inviato con nota pervenuta il 01/06/2017 Prot n. 136787, dalle quali emergono le seguenti osservazioni/richieste:

- *"(…)la necessità di aggiornare il progetto da approvare secondo i nuovi contenuti risultanti dalle recenti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 56/2017.*
- *(…)schema aggiornato dell'Accordo di programma (da sottoscrivere tra Regione Umbria, Azienda USL Umbria n. 2, Provincia di Terni, Comune di Narni e Comune di Amelia*
- *(…)il quadro economico dell'intervento, alle voci "Imprevisti accordi bonari e arrotondamenti", presenta una somma ritenuta incongrua per l'opera di che trattasi anche in considerazione del fatto che è inferiore alla comma del 3% da accantonare per accordi bonari;*
- *(…)il quadro economico dell'intervento presenta incongruenze nelle spese tecniche e del collaudo e IVA relativa;*
- *(…)si evidenzia, infine, che a prescindere dalla procedura che il soggetto attuatore intenderà utilizzare, il progetto da approvare dovrà essere aggiornato secondo i nuovi contenuti risultanti dalle recenti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 56/2017)."*

Alla luce delle modifiche al progetto definitivo riguardanti l'Ospedale di Narni Amelia ed alle relative modalità attuative – mediante appalto lavori – e di quanto sopra sinteticamente rappresentato dal Servizio Regionale Opere Pubbliche, Programmazione, Monitoraggio e Sicurezza – Progettazione e Trattazione, l'Azienda ha attualizzato al Prezziario 2016 il computo metrico estimativo, sia dei lavori che delle Somme a Disposizione, – utilizzo del Prezziario 2010 per il progetto definitivo, oggetto di approvazione dei precedenti Accordi di Programma, prima delle ultime modifiche - essendo l'attività di esecuzione di opere pubbliche improntata ai principi generali enunciati nell'art. 2 del codice, tra i quali emergono le disposizioni inerenti la determinazione del prezzo dell'opera, da porre a base di gara, quale condizione essenziale, affinchè sia assicurata una corretta gestione dell'appalto ed esecuzione dell'opera. Invero *"l'effettivo adeguamento dei prezziari ai valori di mercato correnti non è un mero elemento di legittimità della procedura, ma è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa che trae fondamento dall'art. 97 Cost., in quanto essa attiene a principi di ordine generale. L' adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è, difatti, rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell'offerta nel sistema degli appalti pubblici e la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato".*

Pertanto - essendo stato chiarito, con la Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane, che la rideterminazione dell'importo complessivo dell'opera, conseguente all'attualizzazione con il Prezziario corrente, non avrebbe compromesso il finanziamento ex art 20 l.n. 67/88 - il Nuovo Quadro Economico per l'effetto dell'aggiornamento al prezziario della Regione Umbria annualità 2016 è pari all'importo di € 58.056.181,12, di cui:

- € 14.337.737,69 Somme a disposizione,
- € 43.718.443,43 Lavori a base d'asta.

Appare, inoltre, opportuno evidenziare, che la realizzazione dell'Ospedale di Narni – Amelia – la cui attuazione si è procrastinata nel tempo – è in linea con le attività avviate congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale riguardanti le misure di politica sanitaria finalizzate alla razionalizzazione delle risorse, indirizzate al possesso per le strutture di determinati standard nel rispetto delle norme in materia di prevenzione sismica e antincendio. Infatti l'elevata complessità che caratterizza le strutture sanitarie, sia dal punto di vista strutturale, impiantistico e funzionale, le rende particolarmente vulnerabili alle azioni sismiche e l'elevata esposizione dovuta all'affollamento, alla presenza di pazienti non autosufficienti ne aumenta il rischio; condizione analizzata – nota prot. 171508 del 17/07/2017 - nelle attuali strutture sanitarie – Presidio di Narni e Presidio di Amelia.

Infine, lo schema di Accordo già approvato dall'ASL con Delibera n. 348/2017, trasmesso alle Amministrazioni competenti, è stato oggetto di modifiche ed integrazioni, da ultimo con nota mail del 28.08.2017 da parte della Regione Umbria, per cui necessita di riapprovazione.

Esito dell'istruttoria:

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone di adottare apposita deliberazione con la quale disporre quanto segue:

1) di approvare il progetto definitivo per la realizzazione del Nuovo ospedale Territoriale del comprensorio di Narni – Amelia, come da elaborati inseriti nel sistema TRAMA e precisamente:

- TP01D V ANP03 R2.pdf
- TR01D V ANP01 R3.pdf
- TR01D V ANP02 R2.pdf
- TR01D V ANP04 R2.pdf
- TR01 V CLC 01 R01.pdf
- TR01 V CLC 02A.pdf
- TR01 V CLC 02B.pdf
- TR01 V CLC 03.pdf
- TR01D V CMO 01 R3.pdf
- TR01 V CNT01 R01.pdf
- TR01 V CSA01 R05.pdf
- TR01 V DTP 01 R01.pdf
- TR01 V DTP 02 R01.pdf
- TR01 V DTP 03 R01.pdf
- TR01 V DTP 04 R01.pdf
- TR01 V DTP 05 R01.pdf
- TR01D V EPU01 R2.pdf
- TR01D V EPU02 R2.pdf
- TR01D V EPU03 R2.pdf
- TR01D V EPU04 R2.pdf
- TR01D V CRO R02.pdf
- TR01D V FAS01 R1.pdf
- TR01D V PSC01 R1.pdf
- TR01_V QEG01_r 40.pdf
- TR01 V RLZ01 R01.pdf
- TR01 V RLZ03 R01.pdf
- TR01 V RLZ04 R01.pdf
- TR01 V RLZ05 R01.pdf
- TR01 V RLZ06 R01.pdf

- TR01 V RLZ07 R01.pdf
- TR01 V RLZ08 R01.pdf
- TR01 V RLZ09 R01.pdf
- TR01 V RLZ12 R01.pdf
- TR01 V RLZ13 R01.pdf
- TR01 V RLZ14 R01.pdf
- TR01 V SIC01 r3.pdf
- TR01_V_ABC01_r1.pdf
- TR01_V_ABC02_r1.pdf
- TR01_V_ABC03_r1.pdf
- TR01_V_ABC04_r1.pdf
- TR01_V_ABC05_r1.pdf
- TR01_V_ARC_CT_r1.pdf
- TR01_V_ARC_PRK_r1.pdf
- TR01_V_ARC00A_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ARC00B_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ARC01A_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ARC01B_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ARC02A_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_ARC02B_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_ARC05A_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ARC05B_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ARC07_SEZ_r1.pdf
- TR01_V_ARC08_PROSP_r1.pdf
- TR01_V_ARC09_PROSP-SEZ_r1.pdf
- TR01_V_ARC00_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ARC01_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ARC02_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_ARC03_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_ARC04_COP_r1.pdf
- TR01_V_ARC05_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_PRT01_r1.pdf
- TR01_V_PRT02_r1.pdf
- TR01_V_PRT03_r1.pdf
- TR01_V_PPE01_r1.pdf
- TR01_V_RVT01_r1.pdf
- TR01_V_URB01_r1.pdf
- TR01_V_URB02_r1.pdf
- TR01_V_URB03_r1.pdf
- TR01_V_URB04 _r1.pdf
- TR01D V PPE02 R2.pdf
- TR01_ V_VVF07_SCM_r1.pdf
- TR01_V_VVF_CT_r1.pdf
- TR01_V_VVF_PRK_r1.pdf
- TR01_V_VVF00_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_VVF01_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_VVF02_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_VVF03_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_VVF05_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_VVF08_PLN_r1.pdf
- TR01_V_AER00A_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_AER00B_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_AER01A_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_AER01B_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_AER02A_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_AER02B_LIV2_r1.pdf

- TR01_V_AER03A_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_AER03B_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_AER05A_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_AER05B_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ECO01_r1.pdf
- TR01_V_ELE00A_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ELE00B_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ELE01A_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ELE01B_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ELE02A_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_ELE02B_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_ELE03A_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_ELE03B_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_ELE05A_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ELE05B_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ELE07_CT_r1.pdf
- TR01_V_ELE08_PRK_r1.pdf
- TR01_V_ELE09_SCM_r1.pdf
- TR01_V_ELE10_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC00A_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_SPC00B_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_SPC01A_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_SPC01B_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_SPC02A_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_SPC02B_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_SPC03A_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_SPC03B_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_SPC05A_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_SPC05B_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_SPC07_CT_r1.pdf
- TR01_V_SPC08_PRK_r1.pdf
- TR01_V_SPC09_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC10_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC11_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC12_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC13_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC14_SCM_r1.pdf
- TR01_V _GMD06_SCM_r1.pdf
- TR01_V_GMD00_LIV00_r1.pdf
- TR01_V_GMD01_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_GMD02_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_GMD03_LIV3_r1.pdf
- TR01_V-GMD05_LIV-1_CGM_r1.pdf
- TR01_V_IDR00_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_IDR01_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_IDR02_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_IDR05_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_IDR06_SCM01_r1.pdf
- TR01_V_IDR07_PLN_r1.pdf
- TR01_V_IDR08_SCM02_r1.pdf
- TR01_V_IDR09_SCM03_PISCINE_r1.pdf
- TR01_V_IDR10_SCM04_PISCINE_r1.pdf
- TR01_V_ ISC00_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ ISC01_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ ISC03_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_ISC02_LIV2_r1.pdf

- TR01_V_ISC05_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ISC07_SCM_r1.pdf
- TR01_V_MEC00A_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_MEC00B_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_MEC00C_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_MEC00D_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_MEC01A_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_MEC01B_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_MEC01C_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_MEC01D_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_MEC02A_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_MEC02B_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_MEC02C_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_MEC02D_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_MEC03A_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_MEC03B_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_MEC05A_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_MEC05B_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_MEC05C_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_MEC05D_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_MEC07_SCM_r1.pdf
- TR01_V_MEC08_SCM_r1.pdf
- TR01_V_MEC09_SCM_r1.pdf
- TR01_V_MEC10_SCM_r1.pdf
- TR01_V_MEC11_SCM_r1.pdf
- TR01V_PSC02a_r1.pdf
- TR01V_PSC02b_r1.pdf
- TR01V_PSC02c_r1.pdf
- TR01V_PSC02d_r1.pdf
- TR01V_PSC03_r1.pdf
- TR01V_PSC04_r1.pdf
- TR01V_PSC05_r1.pdf
- TR01V_PSC06_r1.pdf
- TR01V_PSC07_r1.pdf
- TR01_V_SCF01_r1.pdf
- TR01_V_PLN01_r1.pdf
- TR01_V_PLN02_r1.pdf
- TR01_V_SES01_r1.pdf
- TR01_V_SES02_r1.pdf
- TR01_V_SES03_r1.pdf
- TR01_V_SES04_r1.pdf
- TR01_V_SES05_r1.pdf
- TR01_V_SES06_r1.pdf
- TR01_V_SES08_r1.pdf
- TR01_V_SES09_r1.pdf
- TR01_V_SES07_r1.pdf
- TR01_V_STR101_r1.pdf
- TR01_V_STR102_r1.pdf
- TR01_V_STR111_r1.pdf
- TR01_V_STR112_r1.pdf
- TR01_V_STR113_r1.pdf
- TR01_V_STR114_r1.pdf
- TR01_V_STR121_r1.pdf
- TR01_V_STR122_Carpenteria_1°_r1.pdf
- TR01_V_STR123_Carpenterie_r1.pdf
- TR01_V_STR124_Carpenterie_r1.pdf

- TR01_V_STR125_Carpenterie_r1.pdf
- TR01_V_STR126_Carpenterie_r1.pdf
- TR01_V_STR127_r1.pdf
- TR01_V_STR128_r1.pdf
- TR01_V_STR129_Coperture_r1.pdf
- TR01_V_STR130_Coperture_r1.pdf
- TR01_V_STR131_r1.pdf
- TR01_V_STR132_r1.pdf
- TR01_V_STR141_r1.pdf
- TR01_V_STR142_r1.pdf
- TR01_V_STR301_r1.pdf
- TR01_V_STR302_r1.pdf
- TR01_V_STR303_r1.pdf
- TR01_V_STR304_r1.pdf
- TR01_V_STR401_r1.pdf
- TR01_V_STR402_r1.pdf
- TR01_V_STR501_r1.pdf
- ARCHITETTONICI modifica 2017.rar
- ELETTRICI 2017.rar
- GAS MEDICALI 2017.rar
- IDRICO 2017.rar
- SCARICHI 2017.rar
- MECCANICI_RAD 2017.rar
- MECCANICI_AER 2017.rar
- TR01D V CME01 R2.pdf
- TR01D V CME02 R2.pdf
- TR01D V CME03 R2.pdf
- TR01D V CME04 R2.pdf
- COMPUTI-ELENCO PREZZI-aggiornamento 2017.rar
- quadro economico generale AGG 2017.pdf
- computo metrico costi della sicurezza AGG 2017.pdf
- TR01_V_MOD 01.pdf
- TR01 V SIC01 r4.pdf
- relazione tecnica generale AGG 2017.pdf
- piano particellare di esproprio AGG 2017.pdf

2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il nuovo Quadro Economico Generale il cui importo complessivo pari ad € 58.056.181,12, è formulato come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A		**Lavori a base d'asta**							
A.1	**cat**	**Lavori a corpo**	**Totale lavori**			**Importo della m.o. non soggetto a ribasso**		**Importo lavori al netto degli oneri della m.o.**	
			[a]			**[b]**		**c = [a-b]**	
A.1.1	OG1	Opere Edili - strutture	€	10.258.019,24		€	2.199.913,76	€	8.058.105,48
A.1.2	OG1	Opere Edili - finiture	€	11.135.306,58		€	3.263.184,12	€	7.872.122,46
A.1.3	OS4	Impianti elevatori	€	518.350,00		€	104.134,80	€	414.215,20
A.1.4	OG1	Sistemazioni esterne	€	2.706.532,43		€	580.131,34	€	2.126.401,09
A.1.5	OS30	Impianti Elettrici e	€	6.029.302,20		€	567.460,98	€	5.461.841,22

		Speciali						
A.1.6	OS3	Impianti meccanici	€	6.544.301,67	€	941.738,93	€	5.602.562,74
A.1.7	OS28	Impianti idraulici e gas medicali	€	4.341.653,90	€	919.253,57	€	3.422.400,33
		Totale	**€**	**41.533.466,02**	**€**	**8.575.817,50**	**€**	**32.957.648,52**

RIEPILOGO ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO			
Oneri della sicurezza proprii dell'impresa non soggetti a ribasso [calcolato su cat prevalente OG1] [d1]		**€**	**590.990,03**
Importo lavori al netto degli oneri e del costo della manodopera [da assoggettare a ribasso] [c-d]		**€**	**32.366.658,49**

Totale Oneri della sicurezza determinati in fase di progettazione (Linee guida p.to 2.1) [d1]		**€**	**590.990,03**
Costi della sicurezza di cui al P.S.C. - p. 4 Allegato XV del D Lgs n 81/2008 e s.m. e i. [d2]	(*)	**€**	**2.184.977,41**
Totale costi ed oneri per la sicurezza [d=d1+d2]		**€**	**2.775.967,44**

Importo della manodopera [b] **€ 8.575.817,50**

	Totale lavori al lordo della sicurezza e della m.o.	**€**	**43.718.443,43**
B	**Somme a disposizione**		
B.1	Spese tecniche, collaudi, etc.	€	2.741.479,16
B.2	Analisi terreni di scavo per recupero e riutilizzo	€	20.000,00
B.3	Accantonamento 3% art. 13 c 4 LR 3/2010	€	1.311.553,30
B.4	Incentivo art 113 c 2 D Lgs 50/2016 (1%)	€	437.184,43
B.5	Spese di pubblicità	€	50.000,00
B.6	Contributo spettante all'AVCP	€	800,00
B.7	Allacciamento pubblici servizi	€	1.200.000,00
B.8	Accantonamento di cui art 205 D Lgs 50/2016 (1%)	€	437.184,43
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, statico e specialistici	€	551.372,36
B.10	Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€	2.185.922,18
B.11	Oneri per esproprii	€	145.279,00

B.12	I.V.A. su lavori 10%	€ 4.371.844,34
B.13	C.N.P.A.I.A. 4%	€ 131.714,06
B.14	I.V.A. su spese tecniche 22%	€ 753.404,43
	Totale somme a disposizione	**€ 14.337.737,69**
	TOTALE COMPLESSIVO	**€ 58.056.181,12**

(*) *Importo derivato da specifico cme all'interno del PSC*

3) di dare atto che la copertura finanziaria del progetto è la seguente:
   - € 18.578.947,37 – Fondi ex art 20 L. n. 67/88;
   - € 39.477.233,75 – Fondi dell'Azienda USL Umbria 2 (ricorso a mutuo bancario - nota del Servizio Economico-Finanziario, prot. n. 178313 del 26/07/2017 - nel rispetto del dettato dell'art. 2 del D. Lgs. n. 502/1992 riguardo i limiti di indebitamento delle aziende sanitarie – nota allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione che, parallelamente, l'Azienda USL Umbria 2 provvederà all'alienazione dei beni patrimoniali, i cui proventi, come previsto nel Piano Triennale del Patrimonio, sono finalizzati al cofinanziamento del Nuovo Ospedale di Narni Amelia, con corrispondente rinegoziazione del contratto di mutuo);

4) di dare atto del parere di conformità urbanistica del progetto per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Narni/Amelia, trasmesso dal Comune di Narni con nota prot. n. 177899 del 26/07/2017;

5) di approvare lo schema di Accordo di Programma – Aggiornamento/Compendio dei precedenti Accordi in data 10/10/2014 e 13.03.2012, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 il quale dispone che "*Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33*-ter *del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"*, l'Azienda USL Umbria 2 è, nell'attualità, qualificata, essendo iscritta presso l'ANAC, ad espletare le procedure finalizzate alla realizzazione dell'Ospedale di Narni – Amelia;

7) di confermare, avendo seguito e curato sin dall'inizio le attività e le procedure finalizzate alla realizzazione del nuovo ospedale di Narni – Amelia, la nomina del R.U.P. nella persona del Geom. Francesco Silvani;

8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

9) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma, per i provvedimenti di competenza;

10) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

L’ Istruttore
Resp.le P.O. Attività Tecniche
(Geom. Francesco Silvani))

Il Responsabile del Procedimento
Resp.le P.O. Attività Tecniche
(Geom. Francesco Silvani)

Il Dirigente del Servizio Patrimonio
(Arch. Maria Luisa Morina)

USLUmbria2

Servizio Economico-Finanziario
tel. 0744 240830 - 329 1214051
mail lucia.luzzi@uslumbria2.it

Al Direttore Amministrativo

Dott. Enrico Martelli

Prot. n. 178313 del 20/07/17

Oggetto: Dichiarazione compatibilità

In esito alla Vs. richiesta e in riferimento alla verifica del rispetto del dettato dell'art.2 del D.Lgs 502/1992, riguardo i limiti di indebitamento delle Aziende Sanitarie, si dichiara che il cofinanziamento per la realizzazione dell'Ospedale di Narni Amelia, pari a 39.477.233,75, è compatibile con il limite , di cui all'art.70, comma 3 , L.R. 11/2015, del "15% delle entrate proprie correnti o dei ricavi netti e proventi di esercizio previsti nel bilancio preventivo economico dell'anno in corso, con esclusione delle quote assegnate a titolo di fabbisogno sanitario standard e delle sopravvenienze, insussistenze e plusvalenze attive".
Cordiali saluti
Lucia Luzzi

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Lucia Luzzi

ACCORDO DI PROGRAMMA
AGGIORNAMENTO A MODIFICA DEI PRECEDENTI IN DATA 13.30.2012 E 10.10.2014

TRA

LA REGIONE DELL'UMBRIA, L'AZIENDA USL UMBRIA 2, LA PROVINCIA DI TERNI, IL COMUNE DI NARNI, IL COMUNE DI AMELIA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267,

PER

LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE TERRITORIALE DEL COMPRENSORIO DI NARNI AMELIA

L'anno duemiladiciassette il giorno , del mese di

Catiuscia MARINI nata a Todi (PG), il 25/09/1967, per la funzione pubblica domiciliata presso la Regione dell'Umbria, la quale interviene al presente atto in rappresentanza della stessa Regione, nella sua qualità di Presidente;

Giampiero LATTANZI, nato a..... (TR), il …....., per la funzione pubblica domiciliato presso la Provincia di Terni, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della stessa Provincia, nella sua qualità di Presidente, in carica, in regime di proroga, per effetto ed in attuazione dell' art. 1, comma 82, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

Imolo FIASCHINI, nato a Narni (Tr), il 22/02/1956, per la funzione pubblica domiciliato presso la Azienda USL Umbria 2 - Terni, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della stessa Azienda USL Umbria 2, nella sua qualità di Direttore Generale giusta nomina D.P.G.R. n. 37 del 29/2/2016.

Francesco DE REBOTTI, nato a Terni (TR), il 16/07/1972, per la funzione pubblica domiciliato presso il Comune di Narni, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dello stesso Comune, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

Laura PERNAZZA, nata ad …..... ( ), il …....., per la funzione pubblica domiciliato presso il Comune di Amelia, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dello stesso Comune, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

RICHIAMATO

l'Accordo di Programma in data 10 ottobre 2014, fra tutte le parti, come sopra riferite, per la realizzazione del nuovo Ospedale territoriale di Narni - Amelia, ai cui contenuti si

fa espresso riferimento ad esclusione di quanto con il presente Accordo ne costituisce aggiornamento.
Ritenuto opportuno citare specificatamente il seguente stralcio:

"a seguito della riorganizzazione del SSR, effettuata con L.R. n. 18/2012, ed ad approfondimenti sulle ipotesi di finanziabilità del progetto relativo al nuovo Ospedale di Narni - Amelia, l'Azienda USL Umbria 2, subentrata all'Azienda USL n. 4, ha effettuato delle valutazioni attualizzate dell'opera di che trattasi, che hanno determinato la variazione della destinazione, senza stravolgimenti di natura tecnica e strutturale, precedentemente dedicata all' area materno – infantile, con la destinazione a Residenza Sanitaria Assistita (n. 20/25 posti) in aderenza alle nuove disposizioni regionali – DGR 970/2012 -. Tra l'altro detta destinazione sanitaria appare assolutamente coerente con la vocazione riabilitativa del Nuovo ospedale, e non interferisce fisicamente con gli altri servizi in quanto ubicata al secondo piano con collegamenti, anche, autonomi.
Quindi il nuovo assetto funzionale dell' Ospedale di Narni Amelia è così definito:

Destinazione Sanitaria	***N° Posti Letto***
Acuti ordinari	*46*
Riabilitazione	*74*
RSA	*20*
Totale	***140***
O.B.I. Pronto Soccorso	*4*
Dialisi Ambulatoriale	*14*

Al contempo, è stato rivisto il piano finanziario, a copertura dell'operazione riguardante la realizzazione dell' Ospedale di Narni Amelia, che si ridefinisce nel seguente:

- *€ 16.970.769,76 – alienazione beni ASL Umbria2*
- *€ 18.578.947,37 – Fondi ex art 20 l.n. 67/88*
- *€ 19.430.623,64 - Project Financing.*

(...) Da quanto sopra, si evince anche l'individuazione della diversa procedura di gara in project - financing, ai sensi degli artt. 143 e 144 del D.Lgs. 163/2006 (...)";

- Che tali modifiche - rimodulazione della destinazione sanitaria, nuova copertura economico-finanziaria, diversa procedura di gara - sono state recepite con Delibera di Giunta regionale n. 1283 del 19.11.2013 nell'ambito dell' "Accordo di Programma del 05.03.2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, L.n. 67/1988. Rimodulazione interventi";

- Che il Ministero della salute – Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio Sanitario nazionale – in data 14 aprile 2014, in merito alla Relazione concernente la realizzazione del Nuovo ospedale di Narni-Amelia, allegata alla DGR 1283/2013, trasmessa dalla Regione Umbria, ha recepito le motivazioni ed i principi che sottendono la costruzione del Nuovo ospedale in argomento, ovvero l'appropriatezza dell'intervento, la sostenibilità finanziaria, il mantenimento dei LEA e la qualità dell'offerta, inviando la

medesima relazione al Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici in Sanità;

- Che il Ministero della salute, con proprio Decreto – Direzione generale della programmazione sanitaria in data 14 ottobre 2015, acquisito il parere favorevole in data 15/07/2015, vincolato a prescrizioni e riserve, del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, nell'ambito degli investimenti sanitari ex art. 20, L.n. 67/1988, ha assegnato per la realizzazione dell'Ospedale Narni – Amelia € 17.650.000,00 a carico del Bilancio dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento a carico del Bilancio regionale per €. 928.947,37 portando il finanziamento complessivo ex art. 20, L. 67/88 ad €. 18.578.947,37;

- Che nelle more dello svolgimento della procedura di P.P.P. anzidetta sono intervenuti dei cambiamenti normativi, introdotti dal nuovo Codice degli appalti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consentiva nelle concessioni un contributo pubblico non superiore al 30% (Articolo 165), e quindi al di sopra della prevista quota di finanziamento pubblico preventivata in € 18.578.947,37; articolo ulteriormente modificato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56, il quale oggi prevede che: " *….l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari."*

- Che successivamente alla prima modifica - legislativa, operata con D.Lgs. 50/2016, al fine di realizzare il Nuovo Ospedale di Narni – Amelia, si è reso necessario individuare una diversa procedura attuativa, identificata dall'Azienda USL Umbria 2 nell'appalto lavori con la seguente copertura finanziaria:

  - € 18.578.947,37 – Fondi ex art 20 l.n. 67/88
  - € 36.401.393,40 – Fondi dell'Azienda USL Umbria 2 (ricorso a mutuo bancario, con la precisazione che, parallelamente, l'Azienda USL Umbria 2 provvederà all'alienazione dei beni patrimoniali, i cui proventi, come previsto nel Piano Triennale del Patrimonio, sono finalizzati al cofinanziamento del Nuovo Ospedale di Narni Amelia, con corrispondente rinegoziazione del contratto di mutuo);

- Che il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici in sanità in data 17.02.2017 ha espresso parere favorevole con la seguente raccomandazione per la Regione: " *in merito alla copertura finanziaria, atteso che l'Azienda USL Umbria n. 2 specifica che il cofinanziamento di € 36.401.393,40 a carico di risorse proprie è previsto "tramite ricorso al credito", la regione dovrà verificare il rispetto del dettato dell'art. 2 del D.Lgs. 502/1992 riguardo i limiti di indebitamento delle Aziende sanitarie";*

- Che in tale nuovo scenario si è reso necessario analizzare anche la progettualità realizzativa e sulla base della stessa proporre la pianificazione del definitivo assetto organizzativo sanitario del Nuovo Ospedale di Narni – Amelia. Tale

rinnovata progettazione, sensibile anche agli ultimi interventi di pianificazione nazionale e regionale, mantiene la linea della progettazione iniziale ed interviene in una ridistribuzione dei posti letto nell'ambito della stessa dotazione massima precedente, lasciando sostanzialmente inalterata la precedente proposta di connotazione sanitaria. Quindi in relazione al fabbisogno di posti letto per acuti, per post-acuti e per strutture intermedie definito dalla pianificazione regionale, in evoluzione di quella attuale, - è stata delineata la proposta di dotazione, ultima, che interviene:

- in misura marginale solo sulla tipologia qualitativa della dotazione e non su quella quantitativa che, resta di fatto la stessa;
- sul livello distributivo - interno dei servizi e delle strutture per meglio orientare i percorsi clinico-sanitari dei cittadini.

Quindi il nuovo assetto funzionale dell'Ospedale di Narni Amelia viene così ridefinito:

Destinazione Sanitaria	N° Posti Letto
Acuti ordinari	60
Riabilitazione	60
RSA	20
Totale	140
O.B.I. Pronto Soccorso	4
Dialisi Ambulatoriale	14
Posti letto tecnici	16

coerentemente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale ed in linea con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (D.M. 2 aprile 2015, n. 70);

- Che è stato, pertanto, deciso di aggiornare gli elaborati del progetto definitivo secondo l'assetto funzionale sopra richiamato che rimane coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 05/03/2013 nonché il quadro economico secondo quanto rilevato dal Servizio regionale "Opere Pubbliche Programmazione Monitoraggio e Sicurezza – Progettazione ed attuazione";

- Che, a seguito delle modifiche sopra descritte l'importo complessivo viene ridefinito in euro 58.056.181,12 con la seguente copertura finanziaria:

  € 18.578.947,37 – Fondi ex art 20 l.n. 67/88
  € 39.477.233,75 – Fondi dell'Azienda USL Umbria 2 (ricorso a mutuo bancario, con la precisazione che, parallelamente, l'Azienda USL Umbria 2 provvederà all'alienazione dei beni patrimoniali, i cui proventi, come previsto nel Piano Triennale del Patrimonio, sono finalizzati al cofinanziamento del Nuovo Ospedale di Narni Amelia, con corrispondente rinegoziazione del contratto di mutuo);

- Che il Comune di Narni ha gia inviato la comunicazione, ai proprietari dell'aree interessate dalla realizzazione dell'opera, relativa all'avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità, finalizzato all'esproprio delle medesime aree ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001;

Le nuove scelte riguardanti il nuovo assetto funzionale, la procedura di appalto e la conseguente copertura finanziaria costituiscono motivo di aggiornamento dell'Accordo siglato in data 10.10.2014 tra gli Enti sottoscrittori;

VISTI, in particolare:
- l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 10 e 12 del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i. ;
- l'art. 32 della L.R. n. 1/2015;
- l'art. 212 della L.r. 21 gennaio 2015, n. 1;

Tutto questo premesso e considerato, fra i soggetti come sopra intervenuti, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
PREMESSE

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

ARTICOLO 2
PROGETTO DEFINITIVO

Le Amministrazioni come sopra indicate e rappresentate, ciascuna per le proprie competenze, sottoscrivono il presente accordo di programma, quale aggiornamento a modifica dell'Accordo in data 10 ottobre 2014, relativo alla definizione e realizzazione del Nuovo Ospedale Territoriale del Comprensorio di Narni Amelia tramite una procedura di appalto lavori.
Il progetto definitivo - redatto dal RTP Lenzi Consultant S.r.l. – Cooprogetti Soc. Coop. – Studio Rame Architetture – Groupe 6 Architectes, raggruppamento aggiudicatario della Progettazione definitiva originaria – coerentemente con quanto indicato in premessa è aggiornato funzionalmente come segue:
- Residenza Sanitaria Assistita: 20 posti
- Riabilitazione intensiva: 60 posti
- Acuti ordinari: 60 posti
- O.B.I. Pronto Soccorso: 4 posti
- Dialisi Ambulatoriale: 14 posti
- Posti letto tecnici: 16 posti.

ARTICOLO 3
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
E
DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Con la sottoscrizione del presente accordo di programma è espresso consenso unanime, per quanto di rispettiva competenza, da parte di tutte le Amministrazioni interessate, alla realizzazione dell'opera pubblica di cui all'art. 2 e al relativo progetto definitivo, attualizzato nella ridistribuzione funzionale, comprensivo del Piano particellare di esproprio, che vengono approvati con il presente Accordo.

ARTICOLO 4
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

Il perfezionamento del presente aggiornamento all'Accordo di Programma in data 10 ottobre 2014, con l'emanazione del provvedimento di adozione e la pubblicazione nel B.U.R., comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 34, comma 6, secondo periodo del D. Lgs. n. 267/2000, che pertanto si intende così disposta come previsto dall'art. 12, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 327/2001.
Il decreto di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione dell'opera deve essere emanato entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto di approvazione del presente accordo, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001.

ARTICOLO 5
EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

La dichiarazione di pubblica utilità di cui al presente Accordo cessa di avere efficacia nel caso in cui l'opera non abbia avuto inizio entro il termine di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto di approvazione del medesimo ai sensi dell'art. 34, comma 6, secondo periodo del D.Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 6
CONFORMITA' EDILIZIA DEL PROGETTO DEFINITIVO

L'opera pubblica, di cui all'art. 2, come dichiarato nel precedente Accordo di programma in data 13 marzo 2012 con l'assenso del Comune di Narni, contiene gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente, che con il presente vengono confermati.
Il progetto definitivo dell'opera, attualizzato nella ridistribuzione funzionale, è corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi richiesti dal regolamento edilizio del Comune di Narni e degli altri documenti eventualmente richiesti da apposite normative o da altre disposizioni di carattere regolamentare.
Il progetto definitivo dell'opera, attualizzato nella ridistribuzione funzionale, risulta redatto da tecnico abilitato a tale progettazione e in conformità alle norme di sicurezza, alle norme igienico-sanitarie e a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché alle norme del regolamento edilizio, alle disposizioni in materia di standard urbanistici, e di sostenibilità ambientale degli interventi edilizi di cui alla Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 e ss.mm., per quanto applicabili all'intervento.
Con la ridistribuzione funzionale del progetto, che con il presente Accordo si approva, non viene cambiata la destinazione d'uso del progetto definitivo iniziale dell'opera pubblica in questione, (se non per il cambio della Residenza Sanitaria Assistita – n. 20 posti – in luogo del Reparto Materno Infantile già approvato con il precedente Accordo in data 10.10.2014) che, con la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi e con il conforme provvedimento finale, ha ottenuto tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta e gli altri atti di assenso, di competenza delle varie Amministrazioni aventi titolo, prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'intervento stesso, e,

in particolare, gli atti di assenso indicati all'articolo 113, della Legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 e ss.mm., in quanto richiesti per tale opera.
Per l'opera pubblica di cui al presente accordo di programma non è dovuto il contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 133, della Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 e ss.mm..
La data di effettivo inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Comune di Narni ai sensi del comma 2, dell'art. 212 e con le modalità del comma 3, dell'art. 121 della Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 e ss.mm.

ARTICOLO 7
SOGGETTO ATTUATORE

L' Azienda USL Umbria 2 viene individuata quale Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma, con le funzioni di progettazione, e realizzazione dell'opera.
L'Azienda USL Umbria 2 dovrà gestire tutte le procedure di gara necessarie per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.
Il Comune di Narni interviene alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma anche per gli aspetti concernenti l'emissione del provvedimento di adozione dell'accordo stesso quale aggiornamento dell'Accordo in data 13 marzo 2012, ai sensi **dell'art. 6, della l.r. 1/2015 e ss.mm**., e dell'Accordo di Programma in data 10.10.2014.

ARTICOLO 8
FINANZIAMENTO DELL'OPERA

Il costo complessivo del Nuovo Ospedale di Narni Amelia, previsto nel presente Accordo, risulta di importo pari ad € 58.056.181,12 ed è finanziato come segue:

€ 18.578.947,37 – Fondi ex art 20 l.n. 67/88

€ 39.477.233,75 – Fondi dell'Azienda USL Umbria 2 (ricorso a mutuo bancario, con la precisazione che, parallelamente, l'Azienda USL Umbria 2 provvederà all'alienazione dei beni patrimoniali, i cui proventi, come previsto nel Piano Triennale del Patrimonio, sono finalizzati al cofinanziamento del Nuovo Ospedale di Narni Amelia, con corrispondente rinegoziazione del contratto di mutuo) – per il cui finanziamento l'Azienda stessa ha verificato la compatibilità con il limite, di cui all'art. 70, comma 3 legge regionale 11/2015, del "15% delle entrate proprie correnti o dei ricavi netti e proventi di esercizio previsti nel Bilancio preventivo economico dell'anno in corso, con esclusione delle quote assegnate a titolo di fabbisogno sanitario standard e delle sopravvenienze, insussistenze e plusvalenze attive"

Le parti si impegnano a garantire la sistemazione dell'accessibilità al Nuovo Ospedale, rinviando a successivo protocollo d'Intesa l'individuazione degli interventi per l'adeguamento della viabilità e la definizione dei necessari finanziamenti.
Il Comune di Narni, soggetto promotore in accordo con l'Azienda, completa le opere di esproprio delle aree individuate per l'allocazione del Nuovo Ospedale di Narni – Amelia, secondo le modalità già definite nell' Accordo siglato tra ex Azienda USL n° 4 e Comune di Narni in data 23 novembre 2012 e successivo Accordo di aggiornamento in data 10.10.2014.

L’allacciamento ai sottoservizi, il cui costo presunto pari ad € 1.200.000,00, previsto all’interno del Quadro Economico, sarà realizzato dallo stesso soggetto, aggiudicatario delle opere relative al Nuovo Ospedale di Narni Amelia.

ARTICOLO 9
ESPRESSIONE ASSENSO AL PROGETTO D’OPERA

Le Amministrazioni intervenute prendono atto della determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi sul progetto definitivo, come risultante dal verbale in data 16 febbraio 2011, il cui progetto definitivo, è stato approvato con l’accordo di programma in data 13 marzo 2012; le medesime Amministrazioni aventi titolo esprimono il loro assenso all’intervento nel suo complesso, così come approvato, con l’attualizzazione nella ridistribuzione funzionale, secondo i seguenti documenti ed elaborati, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo :

- TR01D V ANP03 R2.pdf
- TR01D V ANP01 R3.pdf
- TR01D V ANP02 R2.pdf
- TR01D V ANP04 R2.pdf
- TR01 V CLC01 R01.pdf
- TR01 V CLC 02A.pdf
- TR01 V CLC02B.pdf
- TR01 V CLC 03.pdf
- TR01D V CMO01 R3.pdf
- TR01 V CNT01 R01.pdf
- TR01 V CSA01 R05.pdf
- TR01 V DTP 01 R01.pdf
- TR01 V DTP 02 R01.pdf
- TR01 V DTP 03 R01.pdf
- TR01 V DTP 04 R01.pdf
- TR01 V DTP 05 R01.pdf
- TR01D V EPU01 R2.pdf
- TR01D V EPU02 R2.pdf
- TR01D V EPU03 R2.pdf
- TR01D V EPU04 R2.pdf
- TR01D V CRO R02.pdf
- TR01D V FAS01 R1.pdf
- TR01D V PSC01 R1.pdf
- TR01_V QEG01_r 40.pdf
- TR01 V RLZ01 R01.pdf
- TR01 V RLZ03 R01.pdf
- TR01 V RLZ04 R01.pdf
- TR01 V RLZ05 R01.pdf
- TR01 V RLZ06 R01.pdf
- TR01 V RLZ07 R01.pdf
- TR01 V RLZ08 R01.pdf
- TR01 V RLZ09 R01.pdf

- TR01 V RLZ12 R01.pdf
- TR01 V RLZ13 R01.pdf
- TR01 V RLZ14 R01.pdf
- TR01 V SIC01 r3.pdf
- TR01_V_ABC01_r1.pdf
- TR01_V_ABC02_r1.pdf
- TR01_V_ABC03_r1.pdf
- TR01_V_ABC04_r1.pdf
- TR01_V_ABC05_r1.pdf
- TR01_V_ARC_CT_r1.pdf
- TR01_V_ARC_PRK_r1.pdf
- TR01_V_ARC00A_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ARC00B_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ARC01A_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ARC01B_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ARC02A_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_ARC02B_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_ARC05A_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ARC05B_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ARC07_SEZ_r1.pdf
- TR01_V_ARC08_PROSP_r1.pdf
- TR01_V_ARC09_PROSP-SEZ_r1.pdf
- TR01_V_ARC00_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ARC01_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ARC02_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_ARC03_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_ARC04_COP_r1.pdf
- TR01_V_ARC05_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_PRT01_r1.pdf
- TR01_V_PRT02_r1.pdf
- TR01_V_PRT03_r1.pdf
- TR01_V_PPE01_r1.pdf
- TR01_V_RVT01_r1.pdf
- TR01_V_URB01_r1.pdf
- TR01_V_URB02_r1.pdf
- TR01_V_URB03_r1.pdf
- TR01_V_URB04 _r1.pdf
- TR01D V PPE02 R2.pdf
- TR01_ V_VVF07_SCM_r1.pdf
- TR01_V_VVF_CT_r1.pdf
- TR01_V_VVF_PRK_r1.pdf
- TR01_V_VVF00_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_VVF01_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_VVF02_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_VVF03_LIV3_r1.pdf

- TR01_V_VVF05_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_VVF08_PLN_r1.pdf
- TR01_V_AER00A_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_AER00B_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_AER01A_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_AER01B_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_AER02A_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_AER02B_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_AER03A_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_AER03B_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_AER05A_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_AER05B_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ECO01_r1.pdf
- TR01_V_ELE00A_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ELE00B_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ELE01A_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ELE01B_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ELE02A_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_ELE02B_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_ELE03A_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_ELE03B_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_ELE05A_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ELE05B_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ELE07_CT_r1.pdf
- TR01_V_ELE08_PRK_r1.pdf
- TR01_V_ELE09_SCM_r1.pdf
- TR01_V_ELE10_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC00A_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_SPC00B_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_SPC01A_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_SPC01B_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_SPC02A_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_SPC02B_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_SPC03A_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_SPC03B_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_SPC05A_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_SPC05B_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_SPC07_CT_r1.pdf
- TR01_V_SPC08_PRK_r1.pdf
- TR01_V_SPC09_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC10_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC11_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC12_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC13_SCM_r1.pdf
- TR01_V_SPC14_SCM_r1.pdf

- TR01_V _GMD06_SCM_r1.pdf
- TR01_V_GMD00_LIV00_r1.pdf
- TR01_V_GMD01_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_GMD02_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_GMD03_LIV3_r1.pdf
- TR01_V-GMD05_LIV-1_CGM_r1.pdf
- TR01_V_IDR00_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_IDR01_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_IDR02_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_IDR05_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_IDR06_SCM01_r1.pdf
- TR01_V_IDR07_PLN_r1.pdf
- TR01_V_IDR08_SCM02_r1.pdf
- TR01_V_IDR09_SCM03_PISCINE_r1.pdf
- TR01_V_IDR10_SCM04_PISCINE_r1.pdf
- TR01_V_ ISC00_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_ ISC01_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_ ISC03_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_ISC02_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_ISC05_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_ISC07_SCM_r1.pdf
- TR01_V_MEC00A_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_MEC00B_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_MEC00C_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_MEC00D_LIV0_r1.pdf
- TR01_V_MEC01A_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_MEC01B_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_MEC01C_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_MEC01D_LIV1_r1.pdf
- TR01_V_MEC02A_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_MEC02B_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_MEC02C_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_MEC02D_LIV2_r1.pdf
- TR01_V_MEC03A_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_MEC03B_LIV3_r1.pdf
- TR01_V_MEC05A_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_MEC05B_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_MEC05C_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_MEC05D_LIV-1_r1.pdf
- TR01_V_MEC07_SCM_r1.pdf
- TR01_V_MEC08_SCM_r1.pdf
- TR01_V_MEC09_SCM_r1.pdf
- TR01_V_MEC10_SCM_r1.pdf
- TR01_V_MEC11_SCM_r1.pdf
- TR01V_PSC02a_r1.pdf

- TR01V_PSC02b_r1.pdf
- TR01V_PSC02c_r1.pdf
- TR01V_PSC02d_r1.pdf
- TR01V_PSC03_r1.pdf
- TR01V_PSC04_r1.pdf
- TR01V_PSC05_r1.pdf
- TR01V_PSC06_r1.pdf
- TR01V_PSC07_r1.pdf
- TR01_V_SCF01_r1.pdf
- TR01_V_PLN01_r1.pdf
- TR01_V_PLN02_r1.pdf
- TR01_V_SES01_r1.pdf
- TR01_V_SES02_r1.pdf
- TR01_V_SES03_r1.pdf
- TR01_V_SES04_r1.pdf
- TR01_V_SES05_r1.pdf
- TR01_V_SES06_r1.pdf
- TR01_V_SES08_r1.pdf
- TR01_V_SES09_r1.pdf
- TR01_V_SES07_r1.pdf
- TR01_V_STR101_r1.pdf
- TR01_V_STR102_r1.pdf
- TR01_V_STR111_r1.pdf
- TR01_V_STR112_r1.pdf
- TR01_V_STR113_r1.pdf
- TR01_V_STR114_r1.pdf
- TR01_V_STR121_r1.pdf
- TR01_V_STR122_Carpenteria_1°_r1.pdf
- TR01_V_STR123_Carpenterie_r1.pdf
- TR01_V_STR124_Carpenterie_r1.pdf
- TR01_V_STR125_Carpenterie_r1.pdf
- TR01_V_STR126_Carpenterie_r1.pdf
- TR01_V_STR127_r1.pdf
- TR01_V_STR128_r1.pdf
- TR01_V_STR129_Coperture_r1.pdf
- TR01_V_STR130_Coperture_r1.pdf
- TR01_V_STR131_r1.pdf
- TR01_V_STR132_r1.pdf
- TR01_V_STR141_r1.pdf
- TR01_V_STR142_r1.pdf
- TR01_V_STR301_r1.pdf
- TR01_V_STR302_r1.pdf
- TR01_V_STR303_r1.pdf
- TR01_V_STR304_r1.pdf
- TR01_V_STR401_r1.pdf

- TR01_V_STR402_r1.pdf
- TR01_V_STR501_r1.pdf
- ARCHITETTONICI modifica 2017.rar
- ELETTRICI 2017.rar
- GAS MEDICALI 2017.rar
- IDRICO 2017.rar
- SCARICHI 2017.rar
- MECCANICI_RAD 2017.rar
- MECCANICI_AER 2017.rar
- TR01D V CME01 R2.pdf
- TR01D V CME02 R2.pdf
- TR01D V CME03 R2.pdf
- TR01D V CME04 R2.pdf
- quadro economico generale AGG 2017.pdf
- computo metrico costi della sicurezza AGG 2017.pdf
- TR01_V_MOD 01.pdf
- TR01 V SIC01 r4.pdf
- relazione tecnica generale AGG 2017.pdf
- COMPUTI-ELENCO PREZZI aggiornamento 2017.rar
- piano particellare di esproprio _ AGG 2017.pdf

pertanto, il conforme provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta e gli altri atti di assenso, di competenza delle stesse Amministrazioni, che la legge prescrive ai fini dell'esecuzione dell'opera.

ARTICOLO 10
COLLEGIO DI VIGILANZA

Ai sensi del comma 7 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è costituito il Collegio di vigilanza sull'esecuzione del presente accordo composto da:
- un rappresentante della Regione dell'Umbria, con funzioni di presidente;
- un rappresentante della Azienda USL Umbria 2;
- un rappresentante della Provincia di Terni.
- un rappresentante del Comune di Narni;
- un rappresentante del Comune di Amelia;

Il Collegio svolge, in particolare, i seguenti compiti e funzioni:
- vigila sulla puntuale esecuzione ed attuazione del presente accordo;
- dirime le eventuali controversie, insorte tra le parti, relative all'interpretazione o all'esecuzione dello stesso accordo;
- decide, adottando gli opportuni provvedimenti, qualora si verifichino situazioni impreviste o non disciplinate dall'accordo, che comportino comunque, modeste modifiche o variazioni.

ARTICOLO 11
INTEGRAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI NARNI - AMELIA

Il presente Accordo deve considerarsi evoluzione dei precedenti: l'uno in data 13 marzo 2012 e l'altro in data 10 ottobre 2014, tra essi strettamente e conseguentemente correlati, costituendo, quindi un unico compendio.

ARTICOLO 12
NORMA VINCOLANTE E FINALE

Le parti si obbligano, ad adottare tutti i provvedimenti applicativi e attuativi necessari alla esecuzione del presente Accordo, che raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti i sottoscrittori in ordine alle materie di rispettiva competenza.
Il presente aggiornamento dell'Accordo di Programma in data 10.10.2014 viene sottoscritto con firma digitale da tutti i sottoscrittori, ha efficacia dalla data di pubblicazione sul BUR dell'atto formale di adozione dell'Accordo. Il soggetto attuatore di cui all'art. 7 curerà la protocollazione dello stesso - attestante la conservazione legale - e la trasmissione agli altri soggetti sottoscrittori.

FIRMA DIGITALE…….

Per la Regione dell'Umbria: Catiuscia Marini

Per la Provincia di Terni: Giampiero Lattanzi

Per la Azienda USL Umbria 2 : Imolo Fiaschini

Per il Comune di Narni: Francesco De Rebotti

Per il Comune di Amelia : Laura Pernazza