



Adunanza del giorno 20.12.2017
N. 380

Oggetto: Lavori di restauro della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza Tacito. Aggiornamento in linea tecnica delle fasi omogenee del programma di recupero. Fasi nr. 6 e 7.

L'anno duemiladieciassette il giorno venti del mese di dicembre alle ore 10:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

MALAFIOLIA Francesca
DE ANGELIS Tiziana
PIACENTI D'UBALDI Vittorio
CORRADI Sandro
GIACCHETTI Emilio

Pres.	Ass.
P	
P	
	A
P	
	A

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

27 DIC. 2017

TERNI 27 DIC. 2017

Del Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con D.G.C. nr. 412 del 20/12/2011 venivano approvate le linee guida, le metodologie gli obiettivi progettuali e lo studio di fattibilità dell'intervento di recupero della Fontana Monumentale di Piazza Tacito;
- Con DGC n. 189 del 26/06/2013 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo per l'importo complessivo di QTE pari ad € 615.529,40 e suddiviso in n° 6 fasi omogenee di intervento tra le quali la Sesta Fase relativa al restauro della superficie musiva;
- Con D.G.C. nr. 49 del 12/02/2014 veniva rimodulato il Piano finanziario dell'opera disposto con Determinazione Dirigenziale nr. 3252 del 14/12/2013 sulla base dell'evoluzione del reperimento dei finanziamenti anche mediante l'apporto di capitale privato (sponsorizzazione), la conferma del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni e le prestazioni di servizio assicurate dal partner ASM Terni Spa;
- Con D.G.C. nr. 85 del 8.10.2014 veniva approvato l'accordo di sussidiarietà per il regolare sviluppo del processo amministrativo legato alla fase nr. 6 delle opere di recupero della Fontana poi sottoscritto tra il MIBACT, il Comune di Terni e la Fondazione CARIT;
- Con la D.G.C. nr. 119 del 27.4.2017 veniva approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità dello stacco della superficie musiva della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell'artista Corrado Cagli, nonché è stata approvata la relazione conclusiva dell'opera di stacco di una porzione di mosaico (test - fase I e II);
- Con DGC nr. 194 del 20.7.2017 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo dello stacco della superficie musiva e del suo rifacimento (fase omogenea n. 6);
- Con l'allegata nota 164469 del 18.12.2017 l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Terni trasmetteva alla Soprintendenza la ridefinizione del programma di recupero della Fontana dello Zodiaco composto da due step;

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo
Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- LL.PP.
- Manutenzioni
- Attività Finanziarie
- Ass. Corradi
- Sindaco

COMUNE DI TERNI

27 DIC. 2017

Protocollo n° 168339

CAT. 10 CL. 4 SC. 2

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
Di Girolamo

- Considerato che la Soprintendenza con varie note da settembre a novembre ha richiesto di definire dettagliatamente le modalità di musealizzazione della superficie mosaicata originale e predisporre adeguate misure di conservazione del bene.

Con l'allegata relazione generale del 19.12.2017 il RUP ha proposto alla S.A. di rimodulare in linea tecnica il programma delle fasi operative d'intervento dell'opera di recupero della Fontana, inserendo la nuova fase omogenea nr. 7, così come meglio esplicitato nella stessa relazione.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. R. Pierdonati in data 19.12.2017 ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

Visto il presente atto costituisce un aggiornamento in linea tecnica delle procedure per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

DELIBERA

- 1) Di dare esecuzione alle prescrizioni più recenti della Soprintendenza in merito alla definizione delle modalità di musealizzazione della superficie mosaicata originale del 1961;
- 2) Di approvare l'allegata relazione del RUP del 19.12.2017;
- 3) Di rimodulare in linea tecnica le fasi omogenee d'intervento del programma complessivo di recupero della Fontana dello Zodiaco di Piazza Tacito come segue:
 - a) **1° STEP DEL PROGRAMMA:**
 - Fase Omogenea n. 1: diagnostica e prove;
 - Fase Omogenea n. 2: ricostruzione dell'ago in acciaio inox;
 - Fase Omogenea nr. 3: Opere di recupero in c.a., adeguamento del vano d'ispezione, recupero degli elementi lapidei e del castello di adduzione idrica;
 - Fase Omogenea nr. 4: Impianti idraulici ed elettrici;
 - Fase Omogenea nr. 5: Illuminazione d'accento;
 - Fase Omogenea nr. 6: stacco e consolidamento della superficie musiva originaria del 1961 e rifacimento di una copia utilizzando i cartoni originari dell'artista Corrado Cagli;
 - b) **2° STEP DEL PROGRAMMA:**
 - Fase Omogenea nr. 7: restauro e musealizzazione della superficie musiva originaria del 1961.
- 4) Di trasmettere la deliberazione di aggiornamento del programma complessivo dell'opera di recupero alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
- 5) Di incaricare il RUP ad avviare, contestualmente al 1° step del programma il procedimento relativo al 2° step del programma andando a ricercare le risorse occorrenti mediante la pubblicazione dell'intervento nella sito MIBACT dell'Art Bonus ai sensi dell'art. 1 de L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i. e di pubblicare anche un avviso di sponsorizzazione di progetto al fine attuare un modello di cooperazione con soggetti privati interessati all'operazione;
- 6) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Antonica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo